

辰溪县发展和改革委员会文件

辰发改环资〔2024〕4号

关于辰溪县集中式饮用水水源保护区规范化建设项目建设内容及投资规模调整的批复

辰溪县佳润生活服务有限公司：

你公司报来的《关于调整<辰溪县集中式饮用水水源保护区规范化建设项目>建设内容及投资规模的请示》及相关资料收悉。经审查，同意辰溪县集中式饮用水水源保护区规范化建设项目作出以下调整：

一、项目建设内容：由原批复主要建设内容及规模：辰溪县农村千人以上集中式饮用水水源保护区的规划化建设及环境治理。包括主要隔离网、标识标牌、污染防治工程、农业面源防治工程等内容。具体内容如下：（1）隔离网，沿一级保护区周边人类活动较频繁处共建设隔离网 21860m。（2）标识标牌，在一二级保护区边界设立界标共 220 块；在取水口附近、人员活动频繁处等区域设立水源保护宣传牌共 89 块；在进出

保护区交通道路处设立交通警示牌共 128 块。(3) 污染防治工程, 在居民居住较分散区域建设单户型分散式四池污水处理设施共 642 座。(4) 农业面源防治工程, 新建生态沟渠 7741m、生物拦截带 14172m²。调整为: 主要建设内容及规模: 对辰溪县千人以上集中式饮用水水源保护区的规划化建设及环境治理, 建设内容主要包括隔离网、标识标牌、风险防护工程、农业面源防治工程等内容。具体内容如下: (1) 隔离网, 沿一级保护区周边人类活动较频繁处共建设隔离网 9064m。(2) 标识标牌, 设立标识标牌共计 573 块, 其中: 界标牌 332 块; 宣传牌 100 块; 交通警示牌 141 块。(3) 风险防护工程, 在对水源地可能产生环境风险的道路建设防撞护栏、共计 8074m。(4) 农业面源防治工程, 新建生态沟渠 18500.6m²。

二、项目投资估算: 由原批复估算总投资 1558.30 万元, 其中工程费用 1114.83 万元, 其他费用 369.27 万元, 预备费 74.20 万元。调整为估算总投资 1367.84 万元, 其中工程费用 1120.11 万元, 其他费用 182.59 万元, 预备费 65.14 万元。

其他内容及相关事项仍按照辰发改环资〔2023〕4 号文件批复内容执行。



抄送: 县财政局、审计局、自然资源局、税务局、统计局、监察委员会

辰溪县发展和改革委员会办公室

2024年3月14日印发

共印 11 份